

## TRANSPORTER

### Minuta de Reunión

<b>Tema:</b>	<b>Revisión y priorización de historias de usuario</b>				
<b>Fecha:</b>	4/07/2020	<b>Hora Inicio</b>	21:25	<b>Hora Fin</b>	22:52

Participantes del Proyecto		
Nombre	Cargo	Presente
<b>Carrillo Juan</b>	Cliente	Si
<b>Murrieta Adriana</b>	Estudiante	Si
<b>Santos Bryan</b>	Estudiante	Si
<b>Rosales Omar</b>	Estudiante	Si
<b>Ucho Danny</b>	Estudiante	Si

#### Asuntos Tratados:

1. Revisión de cambios realizados a cada rol de usuario.
2. Revisión de historias de usuarios con las nuevas necesidades del cliente.
3. Establecer prioridades para historias de usuarios.
4. Establecer criterios para trabajo con el grupo Careapp.

Compromisos Asumidos			
N°	Tarea	Responsable	Fecha
<b>1</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Generar documento para aprobación y firma de historias de usuario por parte del cliente.</li> <li>2. Planificar posibles 5 grupos de historias de usuario para definir cada Sprint</li> </ol>	Danny Ucho	5/07/2020
<b>2</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Generar documento para aprobación y firma de historias de usuario por parte del cliente.</li> <li>2. Planificar posibles 5 grupos de historias de usuario para definir cada Sprint</li> </ol>	Omar Rosales	5/07/2020
<b>3</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Generar documento para aprobación y firma de historias de usuario por parte del cliente.</li> <li>2. Planificar posibles 5 grupos de historias de usuario para definir cada Sprint</li> </ol>	Adriana Murrieta	5/07/2020
<b>4</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Generar documento para aprobación y firma de historias de usuario por parte del cliente.</li> <li>2. Planificar posibles 5 grupos de historias de usuario para definir cada Sprint</li> </ol>	Bryan Santos	5/07/2020